План
реализации сетевого проекта на 2021 год

Управленческий портфель ДО: Формирование продуктивного инновационного мышления субъектов образовательного процесса как перспектива их успешного «социального лифта». «Продуктивное инновационное мышление сегодня – широкие перспективы завтра».

Название сетевого (межведомственного) проекта: «Формирование у детей старшего дошкольного возраста информационной компетентности в процессе раннего медиаобразования».

Наименование организаций (сокращенное по уставам):
МБУ детский сад № 167 «Долинка», МБУ детский сад № 162 «Олимпия», МБУ «Лицей № 6»

№ п/п	Деятельность	Сроки	Категория участников	Коли чество участ ников	Ответственный (ФИО, должность), конт.тел.	Результат дятельности
1. Организационно-нормативная деятельность						
1.1.	Подготовка приказов в МОУ по организации работы в рамках реализации сетевого проекта.	Январь 2021	Руководители МОУ, руководитель проекта	4 чел.	Рубис Т.А., заведующий, 256299, Пунченко С.А., заведующий, 243470, Мицук Е.Ю., директор, 242653	Подготовлены: • Приказы МОУ по организации работы в рамках реализации проекта • Положение о рабочей группе МОУ по реализации проекта • Созданы рабочие группы в МОУ • Разработана структура проекта
1.2.	Разработка плана реализации проекта на 2021 год.	Январь 2021	Руководитель проекта, руководители рабочих групп	4 чел.	Князева Е.В., заместитель заведующего по ВМР,	• Утвержден план реализации проекта на 2021 год

					240664	
1.3.	Организация взаимодействия с социальными партнерами.	Февраль - август 2021	Руководители МОУ, руководитель проекта	4 чел.	Рубис Т.А., заведующий, 256299 Пунченко С.А., заведующий 24-34-70 Мицук Е.Ю., директор, 242653	• Использование ресурсов соц. партнеров • Участие в конкурсах
1.4.	Заседания координационного совета проекта.	Не реже 1 раза в квартал	Руководитель проекта, ответственные за проекты в МОУ, руководители рабочих групп	5 чел.	Князева Е.В., заместитель заведующего по ВМР, 240664	• Протоколы заседаний
1.5.	Заседания рабочей группы.	Не реже 1 раза в месяц	Руководители рабочих групп, педагоги рабочих групп	21 чел.	Романенко Г.Б, старший воспитатель, 240664, Карташева Н.В., старший воспитатель, 240661, Круглова Н.В., методист, 753885	• Протоколы заседаний
1.6.	Разработка целевых критериев и показателей (индикаторов) проекта.	Январь 2021	Руководитель проекта, руководители рабочих групп, педагоги-психологи МОУ	7 чел.	Князева Е.В., заместитель заведующего по ВМР, т.240664 Педагоги-психологи МОУ	Разработана сводная таблица целевых критериев и показателей (индикаторов)

2. Методическая деятельность						
2.1.	Проведение постоянно-действующего Медиачаса для педагогов: - Консультация: «Организации работы детской медиастудии». - Круглый стол: «Ведение медиаобразовательной карты детского коллектива, выявление интересов, склонностей воспитанников». - Семинар – практикум: «Инновационные технологии и формы работы по раннему медиаобразованию». - Мастер-класс: «Создание с детьми старшего дошкольного возраста медиа-продуктов».	Февраль, Март, Апрель, Сентябрь	Руководитель проекта, руководители рабочих групп, педагоги рабочей группы	22 чел.	Князева Е.В., заместитель заведующего по ВМР, т.240664 Романенко Г.Б, старший воспитатель, 240664, Карташева Н.В., старший воспитатель, 240661, Круглова Н.В., методист, 753885	• Повышена профессиональная компетенция педагогов • Конспект консультации • Материалы мероприятия, карты • Конспект семинара–практикума • Каталог методов, приемов и технологий по раннему медиаобразованию • Материалы мастер-класса
2.2.	Обмен опытом между МОУ - участниками проекта с использованием ДОТ.	Март, май, ноябрь 2021	Руководитель проекта, руководители рабочих групп, педагоги рабочей группы	22 чел.	Князева Е.В., заместитель заведующего по ВМР, т.240664 Романенко Г.Б, старший воспитатель, 240664, Карташева Н.В., старший воспитатель, 240661,	• 100% повышен уровень компетентности педагогов в вопросах раннего медиаобразования детей

					Круглова Н.В., методист, 753885	
2.3.	Создание в группах условий для деятельности детской медиастудии: (оформление, подбор атрибутики для журналистской, операторской, дикторской деятельности).	Февраль-май	Руководители МОУ, руководитель проекта, руководители рабочих групп, педагоги рабочей группы	22 чел.	Романенко Г.Б, старший воспитатель, 240664, Карташева Н.В., старший воспитатель, 240661, Круглова Н.В., методист, 753885	• Создание развивающей предметно-пространственной среды
2.4.	Проведение мероприятий, организованных совместно с родителями: - проекты, конкурсы, творческие задания.	Февраль-ноябрь	Руководитель проекта, руководители рабочих групп, педагоги рабочей группы	22 чел.	Романенко Г.Б, старший воспитатель, 240664, Карташева Н.В., старший воспитатель, 240661, Круглова Н.В., методист, 753885	• Разработаны сценарные планы мероприятий • 90% родителей охвачены проектной деятельностью
2.5	Разработка игр и кейсов по темам: «Журналистика», «Издательство», «Репортер», «Я - Радио ведущий», «Профессии радио», «Профессия будущего» и т.п.	ежемесячно	Руководитель проекта, руководители рабочих групп, педагоги рабочей группы	22 чел.	Романенко Г.Б, старший воспитатель, 240664, Карташева Н.В., старший воспитатель, 240661,	• Разработаны игровые кейсы

					Круглова Н.В., методист, 753885	
3. Образовательная деятельность						
3.1.	Организация совместной деятельности педагога и детей в детской медиастудии в МОУ – участниках проекта.	В течение учебного года	Педагоги рабочей группы, воспитанники 5-6 лет	18 педагогов, 150 воспитанников	Романенко Г.Б, старший воспитатель, 240664, Карташева Н.В., старший воспитатель, 240661, Круглова Н.В., методист, 753885	Разработаны • Перспективный план образовательной работы с детьми • Конспекты НОД
3.2.	Вовлечение родителей в работу: - издательства журнала «Дошколята»; - радио студии «Детский взгляд» - тематическое блогерство.	Октябрь 2021	Педагоги рабочей группы, воспитанники 5-6 лет, родители (законные представители)	18 педагогов, 150 воспитанников 150 родителей	Романенко Г.Б, старший воспитатель, 240664, Карташева Н.В., старший воспитатель, 240661, Круглова Н.В., методист, 753885	• 90% родители вовлечены в работу студий
3.3.	Организация виртуальных экскурсий детей в типографию, редакцию, на радио, телевидение.	Апрель 2021	Педагоги рабочей группы, воспитанники 5-6 лет	18 педагогов, 150 воспитанников	Романенко Г.Б, старший воспитатель, 240664, Карташева Н.В., старший воспитатель, 240661, Круглова Н.В., методист, 753885	Оформлены: • Фотовыставки • Выставки детских рисунков
3.4.	Освещение летних мероприятий.	Июнь-июль	Педагоги рабочей группы,	18 педагогов,	Романенко Г.Б, старший	Выпуск: • репортажей

			воспитанники 5-6 лет	150 воспитанников	воспитатель, 240664, Карташева Н.В., старший воспитатель, 240661, Круглова Н.В., методист, 753885	• газет
3.5.	Проведение тематической недели «Интервьюирование: как я провел лето».	Сентябрь 2021	Педагоги рабочей группы, воспитанники 5-6 лет	18 педагогов, 150 воспитанников	Романенко Г.Б, старший воспитатель, 240664, Карташева Н.В., старший воспитатель, 240661, Круглова Н.В., методист, 753885	• Материалы тематической недели • Аудио - и видеоблоги
3.6.	Проведение конкурса «Юный журналист» (создание газет, журналов, мультфильма, постера, флайера, рекламного медиатекста, флипчарта и др.)	Ноябрь 2021	Педагоги рабочей группы, воспитанники 5-6 лет, родители воспитанников (законные представители)	18 педагогов, 150 воспитанников 150 родителей	Романенко Г.Б, старший воспитатель, 240664, Карташева Н.В., старший воспитатель, 240661, Круглова Н.В., методист, 753885	• Разработано положение конкурса • Оформлены: материалы конкурса • Подведены итоги конкурса
4. Диссеминация инновационного опыта						
4.1.	Презентация опыта работы педагогов по раннему медиаобразованию: -«Фестиваль педагогических идей» в г.о. Тольятти, г.о. Жигулевск; -«Ярмарка методических пособий»	Март, ноябрь 2021 Апрель	Руководитель проекта, руководители рабочих групп, педагоги рабочей группы	22 чел.	Князева Е.В., заместитель заведующего по ВМР, 240664, Романенко Г.Б, старший воспитатель, 240664,	• Презентация опыта работы • Распространение педагогического опыта в городском сообществе

	г.о. Тольятти - «Всероссийский Фестиваль педагогического мастерства и творчества работников дошкольного образования» г.о. Кинель.	2022			Карташева Н.В., старший воспитатель, 240661, Круглова Н.В., методист,753885	
4.2.	Участие в Августовской конференции на площадке инновационного опыта, в секции инновационной деятельности Ресурсного центра.	Август 2021	Руководитель проекта, руководители рабочих групп	4	Князева Е.В., заместитель заведующего по ВМР, 240664, Романенко Г.Б, старший воспитатель, 240664, Карташева Н.В., старший воспитатель, 240661, Круглова Н.В., методист,753885	• Презентация опыта работы • Распространен педагогический опыт в городском сообществе
4.3.	Создание электронного методического пособия.	Ноябрь 2021	Руководитель проекта, руководители рабочих групп, педагоги рабочей группы	22 чел.	Князева Е.В., заместитель заведующего по ВМР, 240664, Романенко Г.Б, старший воспитатель, 240664, Карташева Н.В., старший воспитатель, 240661, Круглова Н.В., методист, 753885	• Обобщение и распространение опыта работы по проекту в педагогическом сообществе

4.4.	Размещение материалов проекта в научных сборниках, периодических изданиях.	Постоянно	Руководитель проекта, руководители рабочих групп, педагоги рабочей группы	6 чел.	Князева Е.В., заместитель заведующего по ВМР, 240664, Романенко Г.Б, старший воспитатель, 240664, Карташева Н.В., старший воспитатель, 240661, Круглова Н.В., методист, 753885	• Опубликованы статьи в научных сборниках, периодических изданиях
5. Информационная деятельность						
5.1.	Создание на официальном сайте учреждения подраздела (страницы), посвященного проекту.	До 05.02. 2021	Руководитель проекта, руководители рабочих групп, педагоги рабочей группы, педагоги МОУ, родители (законные представители)	22 педагога, 150 родителей	Князева Е.В., заместитель заведующего по ВМР, 240664	• Созданы подразделы (страницы) на сайте ОО
5.2.	Размещение материалов проекта на портале ТолВики.	До 05.02. 2021	Руководитель проекта, руководители рабочих групп, педагоги рабочей группы, педагоги МОУ	22 чел.	Князева Е.В., заместитель заведующего по ВМР, 240664	• Размещены материалы По реализации проекта
5.3.	Создание страницы в социальной сети ВКонтакте	Февраль 2021	Руководитель проекта, руководители	22 педагога, 150	Князева Е.В., заместитель заведующего по	• Создана и наполнена содержанием страница в ВКонтакте

	«Медиастудия современных дошколят» и публикация материалов проекта.		рабочих групп, педагоги рабочей группы, педагоги МОУ, родители (законные представители)	воспитанников 150 родителей	ВМР, 240664, Романенко Г.Б, старший воспитатель, 240664, Карташева Н.В., старший воспитатель, 240661, Круглова Н.В., методист, 753885	
5.4.	Оформление информационных стендов в МОУ, информирование педагогического коллектива, родителей воспитанников о реализации проекта.	Февраль 2021	Руководитель проекта, руководители рабочих групп, педагоги рабочей группы, педагоги МОУ, родители (законные представители)	22 педагога, 150 родителей	Романенко Г.Б, старший воспитатель, 240664, Карташева Н.В., старший воспитатель, 240661, Круглова Н.В., методист, 753885	• Оформлены информационные стенды в МОУ
6. Мониторинг результативности деятельности						
6.1.	Организация мониторинга целевых показателей проекта.	Февраль 2021 Май 2021	Руководитель проекта, руководители рабочих групп, педагоги рабочей группы, воспитанники 6-7 лет	22 педагога, 150 воспитанников	Князева Е.В., заместитель заведующего по ВМР, 240664, Романенко Г.Б, старший воспитатель, 240664, Карташева Н.В., старший	• Подготовлена сводная информация о базовом значении целевых показателях проекта • Подготовлена сводная информация о промежуточном значении целевых показателях проекта

					воспитатель, 240661, Круглова Н.В., методист, 753885	
6.2.	Организация мониторинга итоговых показателей проекта.	Декабрь 2021	Руководитель проекта, руководители рабочих групп, педагоги рабочих групп, воспитанники 6-7 лет	22 педагога, 150 воспитанников	Князева Е.В., заместитель заведующего по ВМР, 240664, Романенко Г.Б, старший воспитатель, 240664, Карташева Н.В., старший воспитатель, 240661, Круглова Н.В., методист, 753885	• Подготовлена сводная информация об итоговом значении показателей проекта
6.3.	Отчет о деятельности по реализации проекта за год.	До 01.12. 2021	Руководитель проекта, руководители рабочих групп, педагоги рабочей группы	22 чел.	Князева Е.В., заместитель заведующего по ВМР, 240664, Романенко Г.Б, старший воспитатель, 240664, Карташева Н.В., старший воспитатель, 240661, Круглова Н.В.,	• Отчет о деятельности в рамках реализации проекта

					методист, 753885	